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Umbau Bahnhof Zuoz — Einbau Personenunterfiihrung
Chur, 12. Mai 2026
Allegra, sehr geehrte Damen und Herren

Anfangs Juni wird im Projekt «Umbau Bahnhof Zuoz» ein wichtiger Meilenstein erreicht.

Wahrend einer knapp 52-stiindigen Totalsperre des Bahnbetriebs wird die neue Personenunterfiihrung
(PU) eingebaut.

Hierbei kommt ein bewahrtes Konzept zum Einsatz: Nach Entfernen der Gleise und Aushub der Baugrube
werden vorgefertigte PU-Elemente schrittweise eingehoben und zusammengefiigt. Anschliessend erfolgt die
Hinterfullung und der Wiedereinbau resp. das Stopfen und Richten der Gleise. Details kdnnen dem umseiti-
gen Bauprogramm entnommen werden. In den Nachten zuvor werden Vorarbeiten durchgefiihrt, der Betrieb
bleibt aber fahrplanmé&ssig aufrechterhalten.

Fir den Einbau der PU wird der Bahnbetrieb von Samstag, 6. Juni 2026, 01:00 Uhr bis Montag, 8. Juni
2026, 04:30 Uhr unterbrochen. Wahrend dieser Zeit ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Details
entnehmen Sie bitte den Aushangen vor Ort oder der SBB-App. '

Interessierte Zuschauerlnnen kénnen die Arbeiten vor Ort gerne verfolgen. Seite Via Staziun wird ein abge-
grenzter Zuschauerbereich eingerichtet. Da reger Baustellenbetrieb herrschen wird, bitten wir zur Sicherheit
aller ausschliesslich diesen Bereich zu nutzen.

Wahrend der Bauarbeiten wird es zu Larm- und Staubemissi-
onen kommen. Wir versuchen diese so gut wie mdglich zu
begrenzen. Arbeitsbedingt werden sich diese aber nicht voll-
sténdig vermeiden lassen. Wir danken daher im Voraus fur lhr
Verstandnis.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfugung!

Infos zum Bahnhofsprojekt

7

!
<R A SR NS

Einbau der PU-Elemente am Bahnhof Schiers
Kontakt Oberbauleitung RhB, Martin Meyer, Rhétische Bahn AG
Tel. 081 288 65 26

Rhéatische Bahn
Infrastruktur, Projektleitung Umbau Bahnhof Zuoz

Ursin Caviezel Martin Meyer
Projektleiter Oberbauleiter
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Personenunterfiibrung, Einbauprogramm PU-Elemente
Einbauwochenende: Sa, 06. Juni 2026,01:00 Uhr - Mo, 08. Juni, 04:30 Uhr
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